
（別紙２-１）

復旧進捗表

当初※1 現在(残数)
低圧閉栓

①
中圧

健全確認
中圧復旧

010 3.8千戸 0.0千戸

中央区：琴平2（一部）、萩原町、八王寺町（一部）、平成1～3、南熊本3（一部）・5（一部）
南区： 荒尾1～3、出仲間1～8、薄場1～3、薄場町、江越1・2、上ノ郷1･2、刈草1～3、幸田2、島町1～5、十禅寺2（一部）･3、田迎1
～5、田迎町、近見1～6、近見町、野口1～3、八分字町、日吉1、平田1（一部）・2、平成1・2、馬渡1・2、流通団地1・2、合志2、鳶町
1・2、土河原町
西区：蓮台寺3（一部）

● ● ●
4/25
（完了）

020 3.0千戸 0.0千戸
中央区：大江本町、岡田町、九品寺1～4（一部）・5（一部）・6、国府1（一部）・3（一部）、新屋敷1（一部）、菅原町、白山1・2、本荘1
（一部）

● ● ●
4/25
（完了）

030 2.5千戸 0.0千戸
中央区：九品寺4（一部）・5（一部）、琴平1（一部）・2（一部）、春竹町（一部）、本荘1（一部）・2～4・5（一部）、本荘町（一部）、南熊本
1・2・3（一部）・4（一部）・5（一部）、本山町（一部）

● ● ●
4/25
（完了）

040 3.7千戸 0.0千戸
中央区：琴平1（一部）、琴平本町、十禅寺1（一部）、春竹町（一部）、本荘5（一部）・6、本荘町（一部）、南熊本4（一部）、迎町1・2、
本山1～4、本山町（一部）、弥生町、世安町、慶徳堀町（一部）、通町（一部）、松原町（一部）、
南区：十禅寺2（一部）

● ● ●
4/25
（完了）

010 2.4千戸 2.2千戸
西区：池田1（一部）・2～4、上熊本3（一部）、出町（一部）、稗田町（一部）
北区：池田3、打越町、大窪1・2、下硯川1、高平1・2（一部）3（一部）、津浦町（一部）、徳王1・2、徳王町、貢町、山室1～3

● ● ● ○ 9.5% ～4/30

020 3.2千戸 3.1千戸

中央区：坪井1（一部）・5（一部）、二の丸（一部）、古京町（一部）、内坪井町（一部）、京町1・2、京町本丁、壷川1・2、千葉城町（一
部）
西区：池田1（一部）、上熊本1・2（一部）・3（一部）、京町本丁、出町（一部）、花園1（一部）、稗田町（一部）
北区：津浦町（一部）

● ● ● ○ 2.9% ～4/30

030 2.3千戸 0.0千戸
中央区：井川淵町（一部）、内坪井町（一部）、上通町（一部）、上林町、草葉町、城東町（一部）、新屋敷2（一部）、水道町（一部）、
千葉城町（一部）、坪井1（一部）、南千反畑町、南坪井町、紺屋今町（一部）

● ● ●
4/28
（完了）

040 2.8千戸 0.6千戸
中央区：安政町、上通町（一部）、辛島町（一部）、桜町、下通1・2、城東町（一部）、新市街、水道町（一部）、中央街、手取本町、二
の丸（一部）、花畑町、練兵町（一部）、紺屋今町（一部）、川端町（一部）

● ● ● ○ 77.3% ～4/30

050 2.5千戸 0.2千戸
中央区：辛島町（一部）、古城町、新町1～4、船場町下（一部）、二の丸（一部）、練兵町（一部）、古京町（一部）、段山本町、宮内
西区：花園1（一部）、上熊本2（一部）

● ● ● ○ 91.4% ～4/29

060 2.4千戸 0.1千戸

中央区：板屋町、魚屋町1～3、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、辛島町（一部）、川端町（一部）、河原町、慶徳堀町（一部）、紺屋阿弥陀寺
町、紺屋今町（一部）、紺屋町1～3、小沢町、呉服町1～3、米屋町1～3、細工町1～5、船場町2・3、船場町下（一部）、通町（一部）、
中唐人町、西唐人町、西阿弥陀寺町、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古川町、古大工町、松原町（一部）、山崎町、横紺屋町、万町1・
2、練兵町（一部）、新鍛冶屋町、横手2（一部）
西区：春日1（一部）

● ● ● ○ 94.3% ～4/29

070 2.8千戸 1.1千戸
中央区：島崎1、横手1・2（一部）・3
西区：春日4（一部）、島崎2～4・6、戸坂町（一部）、花園1（一部）・2～7、横手1・2（一部）・3～5、上熊本3（一部）、池亀町

● ● ● ○ 59.6% ～4/30

080 3.8千戸 2.2千戸

中央区：十禅寺（一部）池上町、春日2（一部）・3（一部）・5（一部）・6～8、田崎1～3、田崎本町、田崎町、二本木3（一部）・4（一部）・
5、八島1・2、八島町、蓮台寺1（一部）・2（一部）・3（一部）・4・5、野中1・2、新土河原1
西区：：春日1（一部）・2（一部）・3（一部）・4（一部）・5（一部）、二本木1・2・3（一部）・4、蓮台寺1（一部）・2（一部）・3（一部）、横手2
（一部）、戸坂町（一部）
南区：平田（一部）

● ● ● ○ 42.4% ～4/30

010 3.4千戸 0.4千戸
東区：秋津1～3、秋津町秋田、健軍3（一部）・4（一部）・5（一部）、栄町、桜木1（一部）・2（一部）、昭和町（一部）、新生1（一部）・2、
水源1・2、沼山津1～3、東野1～4、東本町（一部）、広木町、南町、若葉1～6

● ● ● ○ 89.7% ～4/30

020 3.7千戸 0.7千戸
中央区：出水1（一部）・2・3（一部）・4（一部）・5（一部）・7（一部）・8（一部）、江津2、神水1（一部）、神水本町、湖東1
東区：出水4、江津1～4、神水本町、健軍4（一部）・5（一部）、湖東1～3、下江津1～8、新生1（一部）

● ● ● ○ 82.2% ～4/30

030 1.9千戸 0.0千戸
中央区：出水3（一部）・4（一部）・5（一部）・6・7（一部）・8（一部）、国府3（一部）・4（一部）、国府本町（一部）、八王寺町（一部）
南区：出仲間9、田井島1、田迎6

● ● ●
4/28
（完了）

040 2.2千戸 0.1千戸 中央区：出水1（一部）・3（一部）、国府1（一部）・2・3（一部）・4（一部）、国府本町（一部） ● ● ● ○ 95.1% ～4/30

010 3.5千戸 0.2千戸 中央区：帯山1（一部）、上水前寺1（一部）・2（一部）、新大江1（一部）・2（一部）・3（一部）、水前寺2（一部）・3・4・5（一部） ● ● ● ○ 95.6% ～4/30

020 2.5千戸 0.1千戸
中央区：帯山1（一部）・2・4（一部）、新大江2（一部）・3（一部）、渡鹿1（一部）・2（一部）・3・4（一部）・5～7、保田窪1・2
東区：帯山4、渡鹿8、保田窪2・3（一部）、保田窪本町（一部）

● ● ● ○ 97.5% ～4/29

030 1.9千戸 0.1千戸 中央区：大江1（一部）・2・3（一部）、新大江1（一部）・2（一部）、渡鹿1（一部）・2（一部）・4（一部） ● ● ● ○ 97.2% ～4/30

040 2.1千戸 0.2千戸 中央区：上水前寺1（一部）、神水1、水前寺1（一部）・2（一部）・5（一部）・6、水前寺公園（一部） ● ● ● ○ 92.2% ～4/30

050 2.3千戸 0.2千戸 中央区：大江6（一部）、新大江1（一部）、水前寺1（一部）・3（一部）、水前寺公園（一部）、白山3 ● ● ● ○ 90.7% ～4/30

060 4.3千戸 0.4千戸 中央区：大江1（一部）・3（一部）・4・5・6（一部）、新屋敷1（一部）・2（一部）・3、黒髪2（一部） ● ● ● ○ 91.7% ～4/30

010 3.0千戸 0.1千戸
北区：麻生田1（一部）・2（一部）・3（一部）・4・5、楠1～8、清水新地6（一部）・7（一部）、龍田5（一部）・7（一部）・8（一部）・9、龍田弓
削1、楡木2～5
菊池郡：菊陽町津久礼（一部）

● ● ● ○ 97.6% ～4/30

020 0.8千戸 0.0千戸
北区：麻生田1（一部）・2（一部）、清水岩倉1（一部）・2・3（一部）、龍田1～4・5（一部）・6・7（一部）・8（一部）、龍田陣内1（一部）・2
（一部）・3～4、楡木1、兎谷2（一部）・3、乗越ヶ丘（一部）、清水新地3（一部）、新南部5（一部）

● ● ● ○ 97.2% ～4/30

030 2.1千戸 0.0千戸
北区：梶尾町、清水新地1・2・3（一部）・4・5・6（一部）・7（一部）、鶴羽田1～4、鶴羽田町、八景水谷1（一部）・2（一部）・3・4、山室5・
6（一部）、飛田3・4
合志市：須屋

● ● ● ○ 98.2% ～4/30

040 1.9千戸 0.1千戸
北区：兎谷1・2（一部）、清水亀井町、清水東町、清水本町、清水万石1（一部）・2～5、高平2（一部）・3（一部）、八景水谷1（一部）・2
（一部）、室園町（一部）、清水新地3（一部）・6（一部）、麻生田3（一部）、山室4・6（一部）、清水町（一部）、黒髪7（一部）、龍田陣内1
（一部）・2（一部）、乗越ヶ丘（一部）

● ● ● ○ 97.1% ～4/30

050 2.2千戸 0.1千戸
中央区：黒髪1～3・4（一部）・5・6・7（一部）・8（一部）、子飼本町（一部）、薬園町（一部）、坪井6（一部）
北区：室園町（一部）、清水万石1（一部）

● ● ● ○ 96.6% ～4/30

060 2.5千戸 0.2千戸
中央区：井川淵町（一部）、北千反畑町、子飼本町（一部）、坪井1（一部）・2～4・5（一部）・6（一部）、西子飼町、東子飼町、妙体寺
町、薬園町（一部）、清水町（一部）

● ● ● ○ 92.5% ～4/30

010 2.7千戸 0.1千戸

中央：帯山8（一部）
東区：石原1・2、石原町、鹿帰瀬町、上南部1・2、神園1、御領1（一部）・2～5・8、下南部2（一部）・3（一部）、戸島1～3・5、戸島西1
～5・6（一部）、長嶺西1（一部）・2（一部）・3、長嶺東1～4・5・7、長嶺南1・2（一部）・3（一部）・4（一部）・5（一部）・6（一部）・7・8、八
反田2（一部）・3、中江町、吉原町、上南部3・4

● ● ● ○ 97.1% ～4/30

020 1.7千戸 0.1千戸
中央区：帯山8（一部）・9（一部）
東区：小峯2（一部）、月出1（一部）・2（一部）・3・4（一部）・5（一部）・6～8、長嶺南2（一部）・3（一部）・4（一部）・5（一部）・6（一部）

● ● ● ○ 94.6% ～4/30

030 2.2千戸 2.0千戸
中央区：帯山3（一部）・4・5（一部）・6（一部）・7（一部）・8（一部）・9（一部）、上水前寺2（一部）、三郎1（一部）
東区：京塚本町（一部）、三郎1（一部）、月出1（一部）・2（一部）、東京塚町（一部）、保田窪4（一部）

● ● ● ○ 10.9% ～4/30

040 1.9千戸 0.3千戸
中央区：帯山7（一部）
東区：御領1（一部）、下南部1（一部）・2（一部）・3（一部）、新南部2～4・5（一部）・6、渡鹿9、長嶺西1（一部）・2（一部）、西原1～3、
八反田1・2（一部）、保田窪3（一部）・4（一部）・5、保田窪本町（一部）

● ● ● ○ 83.7% ～4/30

050 3.4千戸 3.0千戸
中央区：帯山3（一部）・5（一部）・6（一部）、上京塚町、上水前寺2（一部）、神水2（一部）、三郎1（一部）、東京塚町
東区：尾ノ上1（一部）・2～4、京塚本町（一部）、三郎1（一部）・2、新外1・3、月出1（一部）・4（一部）、錦ケ丘（一部）、東京塚町（一
部）、東町1（一部）・2（一部）、山ノ内1（一部）

● ● ● ○ 11.9% ～4/30

060 3.5千戸 1.5千戸
東区：榎町、小峯1・2（一部）・3・4、健軍本町（一部）、桜木4（一部）・5（一部）・6、佐土原1～3、新外2・4、戸島西6（一部）・7、花立5
（一部）・6（一部）、東町1（一部）・2（一部）・3（一部）・4（一部）、山ノ内1（一部）・2～4、山ノ神1・2、月出5（一部）
益城郡：益城町古閑、益城町広崎

● ● ● ○ 59.0% ～4/30

070 3.7千戸 0.2千戸
中央区：神水2（一部）
東区：秋津新町、尾ノ上1（一部）、健軍1・2・3（一部）、健軍本町（一部）、桜木1（一部）・2（一部）・3・4（一部）・5（一部）、昭和町（一
部）、錦ケ丘（一部）、花立1～4・5（一部）・6（一部）、東本町（一部）、東町3（一部）・4（一部）

● ● ● ○ 95.4% ～4/30

010 3.2千戸 0.0千戸

北区：武蔵ヶ丘9（一部）
合志市：幾久富、栄、豊岡
菊池郡：菊陽町津久礼（一部）、菊陽町原水（一部）、光の森1・2（一部）・3～7、新山1～3、杉並台2、武蔵ヶ丘1（一部）・2・3（一
部）、武蔵ヶ丘北1（一部）・2・3、花立1

● ● ●
4/28
（完了）

020 2.6千戸 0.1千戸
北区：龍田弓削2・龍田町弓削、武蔵ヶ丘1（一部）・3（一部）・4～8・9（一部）
菊池郡：菊陽町津久礼（一部）、光の森2（一部）、武蔵ヶ丘1（一部）・2・3（一部）、武蔵ヶ丘北1（一部）

● ● ● ○ 97.4% ～4/30
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ブロック

100.9千戸 19.4千戸 4/19完了

復旧対象件数(千戸)
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行政区

復旧状況

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

※②③は、4月27日18時時点の情報です。

4月28日12時現在

4/18完了
4/20完了
53施設

ガス設備検査
・開栓(復旧)④

⑤

●

●

80.8%

●

●

●

●

4/23完了 92%

●
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復旧完了※２

見込み※３
低圧管検査

②
低圧管修理

③

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

●

●

凡例 ●：完了

○：実施中

※1 当初発表の約105,000戸から約4,100戸の空き家等を除いたものです。

※2 復旧完了とは、当該ブロックで復旧対象となる全てのお客さまに対して、ガス供給の再開が可能となった時点を言います。

※3 復旧完了見込みは、現時点での調査から想定したものであり、現場状況により変更となる可能性があります。 特にガス管への水の流入がある場合等は、復旧に時間を要するため、復旧完了が遅れる可能性があります。


